
峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

十二五棚户区改造项目

二、立项依据

根据中共峨山十一届县委第85次常委（扩大）会议纪要，会议同意：1.同意实施峨山县2013年—2017年城市棚户区改造项目；2.同意与云南省城乡建设投资有限公司签订项目合作开发协议；3.由县政府副县长蒋晓林牵头、县住房和城乡建设局等相关部门配合，围绕破解资金、拆迁等难题，抓好与投资方的工作对接，推进项目建设，做好风险成本控制，坚持公平、公开、公正原则，兼顾各方利益，确保社会稳定。 

三、项目实施单位

峨山彝族自治县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

云南省2013-2017年城市棚户区改造省级统贷项目(四期)-玉溪市峨山县片区(一期)项目总用地面积433.9亩，其中，安置区用地24.49亩。项目拟拆除城市棚户区1,679户，拆迁并需安置面积323,687.55平方米。其中，需货币安置672户，安置面积128,494.44平方米;需实物安置1007户(一期实物安置540户，二期实物安置467户)，安置面积195,193.11平方米。

五、项目实施内容

从2014年起，利用4年左右时间，筹集并投入资金14.92亿元 ，完成旧城棚户区双江社区一个居民小组改造。棚户区改造项目规划区域面积约512.95亩，其中棚户区占地总面积约433.90亩，安置房用地79.05亩，涉及1679户4873人，拆除建筑面积32.37万平方米，新建安置房2147套26.67万平方米,货币化安置672户，住房实物产权调换安置1,007户。四至范围为东至猊江西路、南至南后街、西至锦山路、北至环城北路。2017年基本完成县城区范围内成片棚户区改造任务。

六、资金安排情况

玉溪市峨山县十二五棚户区改造项目2025年政府应偿还该笔借款到期债务本息42,702,800.00元。（2025年3月15日，还本金2,620,000.00元；2025年3月20日，还利息9,009,000.00元；2025年6月20日，还利息9,009,000.00元；2025年9月20日，还利息10,262,400.00元；2025年10月15日，还本金2,620,000.00元；2025年12月20日，还利息9,182,400.00元）。

七、项目实施计划

(一)2014年8月—2014年12月。完成峨山县城棚改区内房调、地调、人口信息收集整理，完成融资贷款可研，引入合作企业承担融资及建设工作，成立领导小组，制定实施方案，启动项目前期准备工作。

(二)2015年1月—2015年3月。召开全县棚户区改造动员大会，发布棚户区改造公告，与企业方成立联合指挥部，落实安置房建设地块，聘请有资质的中介公司开展更为详细房调、地调，核定棚改区范围内人财物，研究制定了《峨山县2013—2017年旧住宅区棚户区改造项目房屋征收补偿方案》，广泛征求意见，形成经过法定程序的征收补偿方案。

(三)2015年4月—2015年6月。确定安置方案，完成项目规划方案征求意见工作、立项可研批复、初步设计批复、施工设计、环评、水保、土地征转、招投标等基本建设程序。

(四)2015年7月—2016年12月。按基本建设程序，组织施工力量完成安置房小区建设，配套完成棚改区内基础设施，达到搬迁入住条件；同时，按房屋征收补偿方案，完成拆迁户协议签订，兑现征收补助款，拆除货币化安置户原有住房。

(五)2016年1月—2016年6月。按照安置方案，分配安置房，搬迁棚改区内住户，为拆除棚户区作好充分准备。启动安置区的商业性建筑及商品房的销售工作，回收安置区内的建设成本。

(六)2016年7月—2016年12月。拆除棚户区，启动棚户区内的配套基础设施，提升棚户区内土地价值，优化招商环境。

(七)2017年1月—2017年6月。完成棚改区内土地整理，对外招拍挂，逐步回收棚户区改造拆迁及安置房建设成本。

(八)2017年7月—2017年12月。基本完成棚户改造工作，启动项目审计，核算棚改投资，整理完善棚改资料，迎接上级验收。

八、项目实施成效

实施棚户区改造是国家、省、市加大保障性安居工程建设和改善民生的一项重要举措，也是广大人民群众的迫切要求，能加快我县旧城区棚户区改造步伐，改善人民群众居住条件，提高城市环境质量，推动我县县域经济转型。项目的建设既符合政策要求，也符合民生愿望。

